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専門家会合

VTSシミュレータ

機器調達準備

11月 12月

予定表

VTS要員のためのASEAN地域訓練センター設立プロジェクト

作業計画 内容

2016年 2017年

3月 4月 5月 6月 6月7月 8月 7月

2017年5月9日　更新

9月 10月 11月 12月 8月 9月 10月1月 2月 3月 4月 5月

VTS 研修 (2017年7月24日頃～10月20日頃（予定）

期間：2016年8月2日～3日 期間：2017年4月18日~19日

開校式 閉校式

設置完了：2017年3月30日


